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« Planifier moins et communiquer
plus »
Christian Navarre
« Les objets se gèrent comme des idées et les idées se
gèrent comme des objets. »
1 Après tant d’efforts déployés depuis 20 ans pour développer les compétences en gestion
de  projets  une  étude  récente  du  Standish  Group  (http://www.standishgroup.com/
chaos.html) nous laisse pantois :
2 1. Pour les USA, les dépenses totales de développement des logiciels d’applications sont
estimées à $250 milliards par an pour 175 000 projets.
3 2. La moyenne des budgets par application des grandes entreprises est de 2 322 000 $
4 3.31 % de ces projets ne sont jamais achevés (coût = $ 81 milliards).
5 4. 52.7 % coûteront 189 % de l’évaluation initiale (coût = $ 59 milliards).
6 5.16 % seulement des projets sont terminés dans les délais et les budgets (9 % pour les
grandes entreprises).
7 6.42 % seulement des fonctionnalités souhaitées seront réalisées.
8 7. Pour 100 projets qui sont lancés, 94 % sont relancés.
9 8. Le délai moyen de dépassement est de 230 %.
10 Par ailleurs,  des études effectuées1 sur des équipes de développement de logiciel  ont
permis de dégager quelques constats choquants :
11 1. On observe des différences de productivité de 1 à 10 entre personnes développant les
mêmes types de logiciels.
12 2. Les différences entre équipes se situent dans la fourchette 1-5 pour des groupes de
niveaux  d’expérience  différents  et  1-2,5  pour  des  équipes  de  niveaux  d’expérience
semblables.
13 3. Les choix des outils n’expliquent pas ces différences.
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14 4.  Les  différences  dans  la  gestion  des  ressources  humaines  (recrutement  de  talents,
adaptation au poste, progression de carrière, « team balance », élimination les individus
inadaptés) sont jugées essentielles.
15 Pourquoi ce gâchis ? Peut-on faire autrement ?
16 En avril 1991, se réunissait à Montréal un groupe de Directeurs de projets appartenant à
quelques grandes entreprises multinationales (France et Amérique du Nord). L’objectif
était  d’échanger  l’expérience  des  participants  en  management  de  projets  afin  de
comprendre pourquoi et comment certaines équipes avaient, de façon répétitive, réalisé
leurs  projets  à  des  niveaux de performances inégalés  jusque là.  En gros,  mesuré par
rapport à des projets comparables de même type et de même ampleur, ces projets avaient
été  réalisés  deux  fois  plus  vite,  avec  deux  fois  moins  de  ressources,  la  qualité  des
« extrants » était très supérieure aux habitudes de l’époque. Ce groupe s’est pérennisé
sous le nom de Club de Montréal.
17 Parmi  toutes  les  explications  possibles  fallait-il  retenir  des  outils  particulièrement
puissants ? Des structures et modes d’organisation originaux ? Les outils de gestion des
informations  et  des  communications ?  La  qualité  exceptionnelle  des  ressources
humaines ? Le rôle décisif des chefs de projets ?
18 Parallèlement à ces questionnements, quelques chercheurs et praticiens proposaient des
pistes nouvelles, notamment :
19 1. Que les projets peuvent être conduits à partir d’un petit nombre de règles (Slevin et
Pinto, JMH et Badot2.
20 2. L’importance des mécanismes d’intégration et des structures projets3.
21 3. L’importance stratégique du management des projets dans la formation et la conduite
des stratégies et l’émergence d’un nouveau paradigme de la gestion de projets4-5.
22 Avec le temps, la nature et la structure des systèmes de communication6 au sein des
équipes de projets ont été progressivement identifiés comme des variables explicatives
essentielles  à  l’explication  du  succès  de  certaines  équipes  de  projet7.  Bref,  que  pour
atteindre les nouveaux niveaux de performance il faut, selon une formule surgit un jour
lors d’un atelier du Club de Montréal en 1992, « planifier moins et communiquer plus ». Ce
sera la thèse soutenue dans ce travail. Un retour sur la définition traditionnelle et trop
étroite  des  projets  est  nécessaire  pour  établir  l’importance  des  phénomènes  de
capitalisation et de résolution de problèmes dans le développement des projets et par-là
même d’établir le rôle central des systèmes de communication. Une seconde partie a pour
but d’explorer, du point de vue de la conduite des projets, diverses solutions de nature à
favoriser les communications au sein des équipes de projets. Une troisième partie vise à
clarifier  en  quoi  les  nouvelles  technologies  de  l’information  révolutionnent
l’instrumentation des systèmes de communication.
 
Importance de la communication dans les projets
23 La définition la plus établie de ce qu’est un projet a été formulée par le PMI8: « a project is a
temporary endeavor undertaken to create a unique product or service ». Elle appelle quelques
remarques :
24 1.  Le  PMI  reprend  à  son  compte  la  distinction  essentielle  entre les  projets  et  les
opérations9.  En  conséquence,  tout  projet  est  caractérisé  par  un  certain  de  degré  de
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nouveauté et d’inconnu (comme l’exprime si bien R. Declerck, par exemple : construire le
Barrage d’Assouan) ce qui le distingue des activités opérationnelles répétitives (remplir la
100 000  millionième  bouteille  de  ketchup).  Certaines  professions,  spectacles,  édition,
ingénierie, R&D ont de longues traditions en gestion de projets...
25 2. Le monde des projets, depuis la conduite d’une campagne électorale ou de la mise en
scène d’une œuvre, jusqu’à la construction d’une centrale nucléaire en passant par le
développement  d’un  nouveau  véhicule  automobile,  est  transversal10 et  dépasse  les
caractéristiques locales des savoir-faire professionnels. Il a fallu près de 10 ans pour que
les membres du PMI (durant les années 60-70) finissent par convenir que les différences
apparentes des savoirs professionnels étaient superficielles.
26 3. La caractéristique fondatrice de tout projet est qu’il génère des activités temporaires,
que tout projet à un début et une fin ce qui implique des mécanismes très spécifiques
d’allocation de ressources, de fonctionnement au sein d’organisations temporaires.
27 4. Le management de projet est l’application à ce monde des projets des outils, méthodes,
compétences  et  techniques  de  management  les  plus  aptes  à  réaliser  les  projets  à  la
satisfaction de ses commanditaires.
28 Cette définition qui est elle-même l’aboutissement de toute une évolution du PMI n’est
pas suffisante pour comprendre le monde des projets. C’est Kim B. Clark qui le premier a
souligné que l’activité principale des membres des équipes de projets est de prendre des
centaines,  des  milliers  de  microdécisions  qui  sont  toutes  des  réponses,  des  solutions
originales et uniques à autant de problèmes et d’inconnues soulevés par la réalisation
d’un  projet.  Dans  le  monde  des  opérations,  la  répétitivité  conduit  à  sélectionner
progressivement pour chaque classe de problèmes les solutions optimales alors que dans
le  monde  des  projets  les  problèmes eux-mêmes  sont  assez  largement  inconnus,  en
particulier au début du cycle de vie du projet.
29 Au fur et à mesure de l’avancement du projet l’irréversibilité des décisions croît au point
qu’en phase de mise en opération le nombre de degré de liberté est devenu égal à zéro.
Christophe Midler11 a parfaitement résumé la situation en faisant remarquer qu’au début
du projet  on ne sait  pratiquement rien du projet  alors que la liberté de décision est
maximale et les erreurs de décision peu coûteuses, alors qu’à la fin du projet on sait tout
du projet (du produit ou du service développé) alors que la liberté de décision est devenue
nulle et le coût des erreurs maximum.
30 Dans cette perspective, ce qui caractérise fondamentalement le monde des projets est
moins  la  dimension  temporaire  que  l’irréversibilité  des  décisions  et  la  réduction
progressive de la liberté d’action. Finalement, le défi d’une équipe de projets est moins le
contrôle du calendrier,  la  maîtrise des ressources et  des spécifications (le respect du
fameux QCD) que la recherche, rapidement, de solutions à une multitude de problèmes
par accumulation et capitalisation de la connaissance et des savoirs découverts tout au
long de la réalisation du projet. La réussite d’une équipe de projets est d’abord le fruit de
sa créativité et de sa capacité à l’apprentissage collectif.
31 On sait que la créativité des individus et des groupes tient à leur capacité d’expérimenter
rapidement  des  idées  originales  elles-mêmes  produits  collectifs  de  processus  créatifs
d’association d’idées et de prototypage. L’expérimentation permet de trier rapidement les
hypothèses et  de dégager les compromis et solutions viables,  puis par le partage des
résultats,  de  faire  converger  rapidement  le  groupe  vers  les  meilleures  solutions.  On
perçoit  pourquoi  l’intensité  des  communications  entre  les  membres  d’une  équipe  de
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projet est essentielle à la vitesse et à l’économie des moyens. En pratique, la qualité de
cette activité de résolution de problèmes est mesurée par le nombre de changements
apportés  aux  plans  initiaux.  Chaque  changement  doit  être  géré,  génère  des  coûts
d’ajustement,  produit  toutes  sortes  de  gaspillages.  Les  coûts  des  changements
augmentent au fur et à mesure qu’ils se produisent tard dans le développement du projet.
La réduction du nombre de changements et la capacité de les traiter le plus tôt possible
dans la trajectoire du projet dépend pour l’essentiel des capacités de communications
(internes  et  externes)  des  membres  des  équipes  de  projets.  Les  « règles »  suivantes
résument  en  quoi  la  qualité  des  systèmes  de  communication  influence  la  vitesse
d’exécution des projets et la formation des coûts :
32 1. Le coût des projets est d’autant plus petit et leur réalisation d’autant plus rapide que le
nombre des modifications des plans est petit.
33 2. Le coût de la modification d’un plan est d’autant plus petit qu’elle est effectuée tôt dans
processus de développement du projet.
34 3. L’augmentation de la densité des communications dès le démarrage d’un projet accroît
l’efficacité du processus de résolution de problèmes et la convergence vers les compromis
les plus économiques.
35 La réussite d’une organisation en gestion de projets est donc la conséquence directe de sa
capacité  à  capitaliser  les  expériences  des  équipes  de  projets  et  à les  faire  circuler
rapidement12. Pour une entreprise ou une organisation qui gère en son sein des centaines,
voire  des  milliers  de  projets  ces  expériences  locales  sont  capitalisables.  Dans  cette
perspective, la communication entre les équipes de projets devient un facteur essentiel de
convergence rapide vers les savoir-faire clés et de leur partage. On observe d’ailleurs
qu’un nombre croissant d’entreprises (et de sociétés de consulting) formalise ce processus
en  créant  des  bibles  de  « bonnes  pratiques »  mises  à  disposition  des  membres  des
entreprises par le moyen d’Intranets de plus en plus sophistiqués13.
 
Comment accroître la densité des communications au
sein des « équipes-projets » ?
36 Quelques  procédés  efficaces  ont  été  identifiées  pour  amplifier  et  favoriser  les
communications  entre  les  membres  des  équipes  de  projets,  notamment  de  nouvelles
manières  de  décomposer  les  projets,  l’organisation  des  équipes  selon  deux  modes
dominants.
 
Pour les gros projets stratégiques : découpages modulaires et
fonctionnement en équipes « dédiées » à « ressources
embarquées ».
37 Traditionnellement, le premier acte de la gestion d’un projet est de le découper en lots de
travaux  et  en  pratique  de  produire  une  arborescence  hiérarchique  qui  permet  par
décomposition successive des objectifs en sous-objectifs de plus en plus fins de définir les
composants  à  développer  (WBS).  C’est  une démarche  très  analytique  qui  devient
extrêmement difficile lorsque le nombre de composants est très élevé ou encore lorsque
les interactions horizontales entre composants sont plus riches que les emboîtements de
la décomposition verticale. Il a été établi14-15 que cette analyse hiérarchique détaillée n’est
« Planifier moins et communiquer plus »
Communication et organisation, 13 | 1998
4
pas nécessaire lorsque le produit ou le service à mettre au point est découpé de telle sorte
que :
38 1. Les sous-ensembles qui le constituent soient de complexité maximale. Les équipes qui
développent les sous-ensembles, y compris les fournisseurs, doivent être riches de toutes
les compétences nécessaires à la maîtrise de cette complexité. Elles doivent réunir toutes
les compétences et capacités subséquentes. Pour reprendre la loi d’Ashby elles doivent
être de même niveau de variété que celui des états du système à contrôler. Elles sont donc
nécessairement multifonctionnelles et multidisciplinaires.
39 2. Les interfaces entre les sous-ensembles soient eux de complexité minimale. C’est une
pratique courante des informaticiens que de définir des plates-formes d’architecture et
standards  permettant  aux  équipes  de  développement  des  modules  de  travailler
indépendamment  sur  des  parties  de  programmes  tout  en  assurant  la  cohérence
d’ensemble. Cette pratique est applicable à presque tous les types de projets.
40 Ce découpage modulaire permet « d’encapsuler »,  au cœur des équipes en charge des
modules,  sans  possibilité  d’y  échapper  en  reportant  les  dysfonctionnements
communicationnels sur les autres, la gestion des systèmes de communications là où ils
sont les plus nécessaires tout en assurant une cohérence d’ensemble. Le découpage en
tronçons de projets des nouveaux avions d’Airbus est conçu sur ce modèle. Dans ce cas,
les  équipes  sont  constituées  pour  développer  simultanément  les  produits  et  les
« process » et intégrer l’amont et l’aval. Les équipes sont installées sur des plateaux (unité
de  lieu)  afin  de  favoriser  les  échanges  et  la  communication  visuelle.  En  phase  de
lancement en usine, les plateaux migrent vers les usines de production. Le produit lancé
les plateaux sont libérés pour d’autres projets. Les constructeurs automobiles ont pris
aussi cette voie et décompose un véhicule en quelques dizaines de sous-ensembles ou
modules ou fonctions, comme par exemple le capot avant lieu de complexité maximale en
raison des organes qu’il faut organiser dans un volume fini, des effets de systèmes comme
le contrôle du bruit ou de la température.
41 Dans  ces  conditions,  le  développement  d’un  projet  s’apparente  de  plus  en  plus  à  la
construction d’un LEGO. On trouvera au schéma I une illustration de modèle appliqué à
l’automobile. Le projet de véhicule est développé en quelques dizaines de sous-ensembles.
Chaque sous-ensemble est développé (produit-process) par des équipes dédiées localisées
sur un plateau et qui incluent les fournisseurs (le plus tôt dans le cycle de vie du projet
pour réduire le nombre et le coût des changements). Le véhicule est assemblé selon une
logique d’assemblage de blocs de composants. Comme les objectifs de gestion sont de
réaliser le projet le plus vite possible, le moins cher possible avec zéro-défaut, le contrôle
de la trajectoire du projet est nécessairement effectué en « reste-à-faire ». Finalement,
pour les gros projets nécessitant des moyens spécifiques l’efficacité des structures projets
lourdes a été mise en évidence16 depuis plus de dix ans.  À la manière de la tragédie
classique on dira ces équipes suivent en quelque sorte les règles de la tragédie classique :
unité de lieu (le plateau), unité de temps (processus de création et de dissolution des
équipes), unité d’action (ressources embarquées à 100 % sur le projet).
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Pour les petits et moyens projets : fonctionnement en équipes
« intégrées » à « ressources partagées »
42 Pour les petits projets et/ou pour les entreprises qui n’ont pas les moyens de réserver des
ressources exclusives aux projets mais qui au contraire doivent répartir les ressources
entre de nombreux projets une forme d’organisation en équipe intégrée s’est développée.
Le principe (voir le schéma 2) est de gérer un pool de ressources (équipes et moyens
techniques) de sorte que soient capitalisés trois types de savoirs : connaissance du client,
connaissance des métiers, mise en œuvre de technologies innovantes selon le degré de
nouveauté ou la part d’inconnu du projet. En effet, tous les projets n’ont pas le même
degré de nouveauté. Il  est donc légitime de diviser le portefeuille de projets en deux
groupes selon le degré des savoirs « réutilisables » (1) projets qui sont des déclinaisons de
savoir-faire  existants  pour  lesquels  une  capitalisation  a  été  possible  (2)  projets  qui
présentent une part importante d’innovation et qui implique le recours à des innovations.
Cette division posée, il ressort de l’expérience que la connaissance du client est l’élément
essentiel de la survie d’une entreprise. Il faut donc organiser les équipes pour que cette
capitalisation sur le client soit effective. Les chefs de projets sont donc spécialisés par
clients. Les équipes centrées sur les clients combinent plusieurs métiers (en général, les
concepteurs de produits, les concepteurs de « process », la logistique, la qualité) et sont
affectées  pour  suivre  l’ensemble  des  projets  d’un  client  particulier.  Ces  équipes
capitalisent leur expérience selon deux axes (1) l’axe client-produits17, mieux comprendre
et mieux satisfaire les attentes du client, (2) l’axe des métiers, développer l’expertise des
métiers. Cette forme diffère beaucoup des structures matricielles traditionnelles qui vise
à intégrer les métiers aux projets. Dans le cas des équipes intégrées, les ressources sont
centrées sur les clients et les métiers sont au service des clients à travers des projets
précis.  On  perçoit  en  quoi  cette  organisation  en  équipes  intégrées,  favorisant  la
communication  entre  client  et  métiers  autour  des  projets,  est  de  nature  à  favoriser
l’émergence des produits effectivement demandés par les clients et à leurs conditions
(prix, qualité, disponibilité). Parallèlement, produits de la R&D ou des programmes de
développement des technologies, l’entreprise dispose de solutions innovatrices. Lorsque
le projet d’un client particulier le nécessite, il est possible d’allouer aux équipes de projets
des  spécialistes  pour  mettre  en  œuvre  les  « solutions  innovantes  sur  étagères ».  La
capitalisation est ici sur l’axe produits-technologies. Les équipes intégrées à ressources
partagées favorisent donc la capitalisation sur les trois axes clients-produits,  métiers,
technologie-R&D. L’ensemble des personnels (y compris parfois les fournisseurs)  peut
être installé sur un plateau à l’espace modulable afin d’amplifier les contacts directs et
visuels  par  le  « confinement  physique »  et  par  voie  de  conséquence  la  densité  des
communications  entre  les  personnes  sur  tous  les  axes.  Ces  structures  (d’essence
matricielle  mais  à  trois  axes :  clients-produits,  métiers,  technologie-R&D)  sont  moins
chères, plus efficaces et plus rapides que les formes matricielles traditionnelles (à deux
axes, projets-métiers).
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Les technologies de l’Internet et la nouvelle économie
des coûts de communication.
43 La communication (de l’information plus des comportements selon l’école de Palo Alto)
au sein des projets porte pour l’essentiel (1) sur la fabrication de documents contractuels,
leur mise en œuvre et le contrôle de cette mise en œuvre, (2) la confection de plans, la
circulation  et  les  modifications  de  ces  plans,  la  compilation  d’information,  (3)  la
réalisation et l’achat d’équipement et leur mise en opération. On sait qu’une aluminerie
génère de l’ordre de 120 000 plans, qu’une frégate de la marine canadienne est décrite par
un  document  de  40 000  pages  (auxquelles  se  sont  ajoutées  des  milliers  de  pages  de
modifications, puis des milliers de pages de modifications de modifications, etc.). Tous ces
documents  doivent  être  créés,  diffusés,  approuvés  plusieurs  fois,  corrigés  et  les
corrections approuvées,  etc.  Le défi de la communication est moins ce qui relève des
relations entre les personnes que cette énorme masse de document à faire circuler.
44 Nous avons tendance à penser un projet comme une suite linéaire d’activités physiques
tout au long se laquelle se transporte de l’information. Traditionnellement, l’information
est  portée  par  les  objets  ou  les  personnes.  La  circulation  des  informations  est  donc
contrainte par celles des objets et artefacts. L’information va où les objets vont et pas au-
delà. Bref, la circulation des objets provoque celle de l’information. Les progrès accomplis
dans la standardisation et la diffusion des codes qui décrivent les objets et la puissance
des logiciels permettant de les manipuler (CAO et FAO) à pour effet le découplage « objet
physique-code » (document technique sur papier et documentation technique sur CD-
ROM, pièce plastique pour l’automobile et fichier AutoCAD, etc.). Il est beaucoup moins
coûteux de travailler, de communiquer autour des objets dans ces mondes virtuels (tests,
conception simultanée, etc.). Par ailleurs, ils sont facilement partageables à travers des
Intranets ou Extranets. L’espace du réel se rétrécit et celui du virtuel s’élargit donnant
accès à tous les outils communicationnels des nouvelles technologies de l’information.
Tout objet n’est finalement que de la « matière informée ».
45 Ces documents et  de plus en plus les  représentations virtuelles  des objets  réels  sont
portés par des médias de capacité variable. On distingue notamment :
46 1. La richesse du document. Par rapport à un support multimédia (texte, son, images) une
note de service en dépit de tout le talent de celui qui la rédige réduit beaucoup la richesse
du réel.
47 2. La disponibilité de document. L’accès en ligne et en temps réel à un document est un
avantage par rapport à un système de mise en disposition en différé.
48 3.  Le  degré  d’interactivité  du  support.  La  possibilité  de  modifier  directement  un
document (cas d’un document attaché à un courrier électronique) ou encore la possibilité
à un acteur d’intervenir dans l’élaboration d’un document permet de gagner du temps,
d’accélérer les consensus et d’accroître la vitesse de circulation des documents.
49 4. La particularisation des documents. Chaque acteur a besoin de retrouver rapidement
l’information  qui  le  concerne. Il  est  donc  essentiel  de  particulariser  l’information.
Certains supports ne permettent pas cette particularisation.
50 5. La « traçabilité ». Il est essentiel de déterminer en permanence qui est l’auteur d’un
document, qui l’a modifié, quand, etc..  Les logiciels professionnels permettent le suivi
automatique de toutes les interventions sur un document.
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51 Les  systèmes  de  communication  les  plus  performants  sont  ceux  qui  permettent
d’échanger des documents multimédias,  dont le  contenu est  adaptable et  adapté aux
besoins  des  acteurs,  disponible  en ligne et  en temps réel,  coproduits  par  les  acteurs
autorisés  et  dont  toutes  les  altérations  sont  « traçables »  automatiquement.
Traditionnellement, le coût d’un tel système croît avec la richesse fonctionnalités mises
en œuvre selon une économie de l’information fort bien dégagée par de Philip B. Evans,
Thomas  S.  Wurster18 Ces  auteurs  distinguent  deux  classes  de  coûts  gouvernés  (voir
graphique 1) :
52 1. Par la richesse du message. Le coût est une fonction de la « bande passante », du degré
de particularisation et d’interactivité
53 2. Par la connectivité, à savoir la capacité de rejoindre un plus ou moins grand nombre de
personnes.
54 Supposons qu’une équipe, localisée sur une plate-forme de forage, ait à décider d’une
option technique délicate. On peut imaginer que les techniciens responsables rencontrent
au siège social, en face-à-face, tous les décideurs pour leur présenter les options. On peut
même imaginer réunir tous ces décideurs sur les lieux de tests, en mer. Le message sera
très riche, hautement particularisé et interactif.  Il  sera aussi très cher. Seuls un petit
nombre de personnes peut être choyé ainsi  et  la  connectivité est  minimale (richesse
maximale A, connectivité minimale C).  On peut imaginer au contraire qu’une note de
service, un mémo permettent de toucher un grand nombre de personnes à bien moindre
coût.  Évidemment,  la  baisse  de  coût  résulte  d’un appauvrissement  de  la  richesse  du
message en particulier de la particularisation et de l’interactivité. Par contre, il peut être
diffusé à peu de frais. Ce message est du type « richesse appauvrie » (B) et connectivité
maximale (D). Si on décide d’accroître simultanément et la richesse et la connectivité
(message qui serait A et D) implique de passer du budget 1 au budget 2. Le compromis
repose pour l’essentiel sur l’arbitrage richesse-connectivité (en anglais rich-reach).
 
Graphique 1. Économie de l’information
55 Adapté  de  Philip  B.  Evans,  Thomas  S.  Wurster,  Strategy  ans  The  New  Economy  of
Information, Harvard Business Review, september-octobre 1997, page 70
56 Avec les supports traditionnels on observe que pour un coût donné de communication
plus la connectivité d’un média croît plus la richesse du média décroît.  Bref,  plus on
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cherche à atteindre de personnes à l’intérieur d’un budget donné plus le message doit
être simple et bref. Il est impossible avec les outils de communications traditionnels (face
à face, lettre, téléphone, presse écrite et parlée, télévision, cinéma, etc.) de toucher un
grand nombre de personnes avec des messages riches (forte bande passante, interactivité,
contenu dynamique et particularisation maximale). Plus la richesse de message augmente
plus  le  coût  de  connectivité  croît.  Nous  sommes  tellement  habitués  à  ce  type  de
compromis que nous n’y pensons même plus et au point que nous n’avons pas toujours
conscience  que  les  nouvelles  technologies  de  la  communication  (Internet,  Intranet,
Extranet)  provoquent  une  rupture  totale  dans  la  façon  de  décompter  les  coûts  des
systèmes de communications. Les NTIC, un site web par exemple, permettent de déjouer
ces contraintes et de livrer des messages très riches à un très grand de personnes et à bas
coût. C’est là que réside la révolution. Le coût de la communication est en chute libre,
notamment pour les formes de communications qui  requiert  le recours à des formes
sophistiquées d’échange. Par exemple, une transaction bancaire au guichet coûte 1,80 $
canadien, effectuée sécurisées à travers Internet son coût est de 5 cents ! Une nouvelle
économie de l’information se met en place et avec elle des perspectives de productivité
considérables des investissements dans les outils de communication. On comprend mieux
pourquoi en si peu de temps les équipes de projets fonctionnent à l’intérieur d’Intranets
de plus en plus conviviaux dont les capacités sont de plus en plus puissantes19. Bref, le
coût des moyens (les systèmes de communications) de réduire les coûts des projets (coût
des changements) et d’accélérer leur réalisation s’effondre !
57 À l’intérieur du modèle traditionnel de la gestion de projets,  les causes invoquées de
dysfonctionnements sont en général le manque de planification ou encore une définition
imprécise des objectifs. La solution est donc d’augmenter le niveau de détails de l’analyse
ou encore de multiplier les mécanismes de contrôle ou encore de raffiner les méthodes et
outils de planification. Nous avons appris que ces voies mènent à l’impasse. Face, au flou
des  objectifs,  à  l’incomplétude  du monde des  projets,  à  la  difficulté  de  planifier  des
nouvelles  démarches  suggèrent  des  voies  nouvelles  (découpage  modulaire,  formes
organisationnelles nouvelles, adoption des nouvelles technologies de l’information et de
la communication) visant à accroître la densité des communications. Bref, planifier moins
et communiquer plus !
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Schéma 1. Organisation en équipes « dédiés » à ressources embarquées
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RÉSUMÉS
Dans une première partie,  l’auteur fournit un cadre de définition essentiel  des notions-clefs :
projet  vs  opération,  caractéristiques d’un projet,  management de projet…,  en insistant sur la
spécificité, dans le monde des projets, des processus décisionnels et de l’expérimentation. L’enjeu
est la maîtrise des changements,  la capacité,  pour les individus et les groupes de traiter une
infinité  de  problèmes.  Dans  ce  contexte,  la  communication devient  « un facteur  essentiel  de
convergence rapide vers les savoir-faire-clefs et leur partage ». Encore faut-il mettre en œuvre
des  méthodologies  et  des  systèmes  d’information  susceptibles  de  diffuser,  traiter,  gérer  des
masses souvent considérables d’informations.
The author offers a definition-frame for key-notions used in project management. He stresses the
spécific aspects of decision-making processes. The stakes are change-control and the ability, for
the  individuals  involved,  to  deal  with  an  infinite  number  of  problems.  This  is  how
communication  becomes  « an  essential  to  get  and share  the  basic  know-how without  undue
delay ». But it is essential to make use of spécific méthodologies and information Systems that
will distribute, procee and manage huge amounts of information.
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